



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 01

F: 01 478 60 58

E: gp.mz@gov.si

www.mz.gov.si

Podpisnik: Vlasta Kovacic Mezek  
Izdajatelj: sigov-ca  
Serijska številka: 3a 5e 46 b5  
Datum podpisa: 09:27, 19.03.2015  
Referenčna številka: 900-177/2015/2

MZ

Številka: 900-177/2015-2

Datum: 18.3.2015

**Zadeva: Zabeležka sestanka na temo Stara Gora**

**Datum sestanka:** torek, 17.3.2015 ob 16.00 uri

**Lokacija sestanka:** prostori MZ, pisarna generalnega direktorja DZE

**Prisotni:**

Predstavniki Ministrstva za zdravje:

- Tomaž Glažar, MZ, v.d. generalnega direktorja DZE
- mag. Vlasta Kovačič Mežek, MZ, pomočnica generalnega direktorja DZE

Predstavniki SB "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica:

- Prim. Nataša Fikfak, dr.med., spec.int. in hamat., v.d. direktorice zavoda
- mag. Robert Bizjak, spec.manag., dipl. ing.stroj., predstojnik tehnično vzdrževalen službe

Predstavniki društva za pomoč osebam s posebnimi potrebami Stara Gora:

- Mateja Šibav, predsednica društva
- Zdenko Šibav
- Božica Valantič

Ostali prisotni:

- Boris Školaris, UBI Studio

**Obravnavana tema:**

Obnova oddelka za invalidno mladino Stara Gora oz. obravnava odprtih vprašanj, povezanih s tem:

- Lokacija oddelka
- Vrednost investicije
- Potrebni koraki in zadolženi

SPLOŠNA BOLNIŠNICA "DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA		3
Prejeto:	19 -03- 2015	Sign.:
Šifra zadeve:	100-54/2014-29	Priloge:
		Vred.:

**LOKACIJA ODDELKA**

Direktorica SB "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica je podala izjavo, da bolnišnica podpira katerokoli lokacijo. Bolnišnica se zavzema le za strokovnost in varnost pacientov, zaradi česar je sicer bolje, če bi bila lokacija bližje bolnišnici, ni pa to ovira.

Društvo za pomoč osebam s posebnimi potrebami Stara Gora vztraja, da lokacija nadomestne gradnje ostane Stara Gora.

Boris Školaris pove, da je lokacija Stara Gora zaradi okolice izjemna za paciente, ki so tam hospitalizirani, obenem pa gradnja prostorsko ni omejena.

#### SKLEP 1:

Lokacija Stara Gora je sprejemljiva za vse prisotne.

#### VREDNOST INVESTICIJE

Glede na obseg dejavnosti, lokacijo, trenutno stanje objektov in proračunske možnosti ministrstva, Ministrstvo za zdravje lahko zagotovi sredstva za investicijo do okvirne vrednosti 2,5 mio eur, zato naj se pripravi projekt, ki ga bo s temi sredstvi možno izvesti.

#### POTREBNI KORAKI IN ZADOLŽENI

1. SB "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica pripravi DIIP; rok: konec aprila 2015
2. MZ na podlagi potrjenega DIIP-a projekt uvrsti v proračun MZ; rok: ob pripravi proračuna RS za leti 2016 in 2017
3. SB "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica pripravi projektno dokumentacijo; rok: konec leta 2015
4. MZ začne s postopkom javnega naročanja za gradnjo takoj po prejemu potrjene projektne dokumentacije

Pričakuje se tudi aktivnost društva pri pospeševanju pridobivanja upravnih dovoljenj. Ocenjuje se, da bi bil realen rok izvedbe projekta do konca leta 2016.

Opomba in pobuda direktorice SB "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica:  
Informacije, ki se dajejo v javnost, naj bodo preverjene in naj se ne izrabljajo, saj lahko škodujejo bolnišnici in bolnikom.

Sestanek se je zaključil ob 17.15 uri.

Pripravila:

mag. Vlasta Kovačič Mežek